
Regionalkonferenz:
ANGEKOMMEN



Neubau Gemeindehaus

Gesamtkirchengemeinde 
Geislingen/Steige



Ausgangslage

•1 Gesamtkirchengemeinde
mit kroatischer GKaM

•4 Pfarreien mit diversen Außenorten
•6 Gemeindehäuser





Problemstellung

• Gemeindehäuser müssen renoviert werden
• Wir haben mehr als wir brauchen
• Wir haben mehr als wir uns leisten können



Erfassung und Überprüfung

• GKG bildet Ausschuss „Immobilien“
• 2011-2016: Erfassung aller Gebäude
• Überprüfung der Belegungszahlen
• Überprüfung des Bedarfs

Gebäudebestandsentwicklungskonzept



Entwicklungskonzept

• Wir konzentrieren uns auf die Gebäude der 
Kernstadt

• Das alte GH von St. Maria wird abgerissen, neu 
gebaut und von allen genutzt

• Die Gemeindehäuser von St. Johannes, St. 
Sebastian und Bad Überkingen werden 
abgerissen bzw. verkauft



Beratung und Beschluss

• Das Entwicklungskonzept wird 
in allen KGR beraten 

• und am 12.07.2016 von allen beschlossen



Planung 1

• 05.10.2016
Beschluss Raumkonzept für das neue GemHaus:
Saal, Gruppenräume, Jugendbereich, Büros für 
alle Pfarrämter und alle past. Mitarbeiter, 
Pfarrwohnung mit Appartement für Haushälterin



Planung 2

• Mai 2017
Bedarfsanerkennung durch die Diözese

• Herbst 2017- Herbst 2018
Wettbewerbsverfahren mit 6 Entwürfen

• Winter 2018-Früherjahr 2019
Detaillierte Planung



Planung 3



Genehmigung

• Mai 2019
Antrag an die Diözese auf Genehmigung und 
Bezuschussung
Kostenschätzung: 7 Mio €

• 22.11.2019 Genehmigungsbescheid



Abriss

• Frühjahr 2020
Ausschreibungen und Vergaben

• September 2020
Räumung des alten Gemeindehauses

• Oktober 2020 bis März 2021
Abbruch



Abriss



Abriss



Baubeginn

• Spatenstich 
am 14.06.2021
mit coronabedingtem
Abstand

• Baubeginn



Bau



Bau



Bau



Einweihung 30.04.2023



Einweihung 30.04.2023



Das neue Gemeindehaus



Das neue Gemeindehaus



Zahlen, Daten Fakten



Gruppenphase
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Raum 
Startbedingungen 
mit

Felix Kellner



Vielen Dank!
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