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Kindertagesstätte / Familienzentrum St. Vincenz
• Baujahr 1977
• Erhebliche bauliche Mängel (Dach, Brandschutz)
• Kein barrierefreier Zugang
• Gebäude und Raumaufteilung entspricht nicht mehr den heutigen 

pädagogischen Anforderungen



Gemeindehaus
• Baujahr 1953 / 1980 / 2005
• Erhebliche bauliche Mängel, kein Aufzug, alte Küche, 
• Kein barrierefreier Zugang



1 Haus 3 x Heimat

• Gemeindehaus
• Räume für die Erwachsenen- und Familienarbeit sowie für 

Veranstaltungen der Kirchengemeinde

• Kindertagesstätte
• 2-gruppiger Kindergarten
• 1 RG-Gruppe mit 28 Kindern (Altersmischung 3-6 Jahre) 
• 1 Ganztagesgruppe mit max. 25 Kindern (Altersmischung 3-6 Jahre)



1 Haus 3 x Heimat

• Familienzentrum
 ein schön gestalteter Ort mit hoher Aufenthaltsqualität, mit einer 

ausgeprägten Geselligkeits- und Begegnungskultur, offen für Jung und Alt 
(für alle) und hat die Zielgruppe Familien im besonderen Fokus

 ein Unterstützungsangebot für (Selbsthilfe-)Initiativen und 
Partnerstrukturen. 

 es bietet Räumlichkeiten und Begleitung für deren Engagement und 
Angebote an

 ein Ort, an dem Angebote für das Gemeinwesen bzw. für Familien 
koordiniert und gebündelt werden

 Treffpunkt für alle Eltern und Familien aus Leutkirch, unabhängig ihrer 
Religion oder Weltanschauung



Der Weg  2000 - 2025
Beschlüsse und wichtige Schritte Architektenwettbewerb:
• Neubau des Gemeinde- und Familienzentrums mit Kindergarten
• Sanierung bzw. Neubau des Kindergartens seit über 10 Jahren im Gespräch

• 2019/2020: Konkrete Abstimmungen mit Stadt Leutkirch und BO
• 25.05.20: Nach Ortsbesichtigung durch das Bischöfliche Bauamt

Bedarfsanerkennungsverfahren
• Erstmals Vorschlag eines kompletten Neubaus
• Zustehende Fläche Saal: 100 qm plus Multifunktionsraum 60 qm

• 14.07.20: KGR-Sitzung mit Frau Hüpping vom Bischöflichen Bauamt – Beratung
zu drei Varianten

• 08.09.21: Gemeindeversammlung und Diskussion der drei Varianten
• 15.09.20: KGR-Sitzung und einstimmiger Beschluss für kompletten Neubau
• 21.09.20: Beschluss kommunaler Gemeinderat für Neubau

• 13.10.20: KGR-Sitzung und Beauftragung Wettbewerbsbüro
• 17.11.20: KGR-Sitzung mit Information zum aktuellen Stand

• Verhandlungen bzgl. Fläche Gemeinde-/Familienzentrum: aufgrund
Flächenüberhangs Reduktion der Räumlichkeiten/Flächen

• Beschluss Besetzung Preisgericht
• 08.12.20: KGR-Sitzung (nichtöffentlich) – Beratung und Beschluss

Auslobungstext mit Raumplanung
• 14.12.20: Beschluss kommunaler Gemeinderat Auslobung
• 17.12.20: Preisrichtersitzung und Freigabe Auslobungstext

• 22.12.20: Versand Wettbewerbsunterlagen an 10 Architekturbüros
• 11.01.21: Ortsbesichtigung Architekten

• 19.01.21: Information in KGR-Sitzung
• Im Anschluss Pressegespräch und Veröffentlichungen in Schwäbischer

Zeitung und Leutekirche
• Zwischenbericht KGR-Sitzung am 23.02.21 und 16.03.21

• 25.03.21: Preisgericht
• 13.04.21: Beschluss Preisträger Kirchengemeinderat
• 19.04.21: Beschluss Preisträger Gemeinderat

• 22.12.20: Versand Wettbewerbsunterlagen an 10 Architekturbüros
• 11.01.21: Ortsbesichtigung Architekten
• 19.01.21: Information in KGR-Sitzung

• Im Anschluss Pressegespräch und Veröffentlichungen in Schwäbischer
Zeitung und Leutekirche

• Zwischenbericht KGR-Sitzung am 23.02.21 und 16.03.21
• 25.03.21: Preisgericht
• 13.04.21: Beschluss Preisträger Kirchengemeinderat
• 19.04.21: Beschluss Preisträger Gemeinderat

Beschlüsse Neubau und Finanzierung:
25.07.22 Beschluss GR Stadt Leutkich zum Neubau: Finanzierungsanteil bis max. 7,5 

Mio. € Gesamtkosten; Verkauf Vincentius Haus zum Verkehrswertgutachten 
Gutachterausschuss 910.000 €

26.07.22 Beschluss KGR St. Martin: Grundsatzbeschluss Neubau bis max. 7,5 Mio. € 
Gesamtkosten; keine Zustimmung zum Verkauf Vincentius haus aufgrund 
Differenz zum Verkehrswertgutachten Vetter (1,165 Mio. €)

13.09.22 Abschlussbesprechung Leistungsphase 3 im Kindergarten Primisweiler und 
Bemusterung (Teilnehmer: Fachplaner, Architekt, Mitlieder des Kernteams)

11.10.22 KGR-Sitzung: Stand Leistungsphase 3 und Bemusterung
07.11.22 Beschluss GR Stadt Leutkirch zum Verkauf Vincentius haus: Kaufangebot 1,0 

Mio. €
11.11.22 Videokonferenz mit Bischöflichem Bauamt (Schwieren, Hüpping, Feuerstein, 

Fachplaner, Janz, Sigg): Überarbeitung Leistungsphase 3; weitere 
Einsparungen; Abschlussbesprechung am 16.11.22



Organisation innerhalb der KG 

 Auslobungstexte, Wettbewerb, Planungsgespräche, 
Verhandlungen BO / Stadt (Verträge), 

 Information über Stand an den KGR
 „Entscheider“ mit Rückendeckung des Pfarrers und des KGR



Organisation innerhalb der KG

 Raumplanung GH, Küche, Eingangsbereich, Ideen Café, 
Namensfindung, Übergangslösungen während der Bauphase, 
Ausräumen…. 

 2024 „Wie bespielen wir das Gebäude?“



16.01.2023



16.01.2023



16.01.2023













Gebäudebestand 2023
„Rund um die Kirche“ 



Welche Immobilien nutzt die KG?
Pastoraler Kernbereich:
Häufige und intensive 
pastorale Nutzung 

Vermietung/Veränderung der 
Nutzung nach Neubau bzw. 
schon aktuell keine/kaum 
Nutzung d. KG

Kernbereich 1:  
Pfarrbüro und 
Pastoralteam

Kernbereich 2:  
Jugend/Gruppen / 
Dienste der KG

Kernbereich 3:
Gemeinde- u. 
Familienzentrum





Gruppenphase
Nächster Raum:
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Raum 
Startbedingungen 

mit

Dr. Thomas Schwieren
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